Untitled Gantt Project

Project manager

Project dates   10 feb 2023 - 29 abr 2023

Completion   0%
Tasks   15
Resources   0

Tasks

Name	Begin date	End date
Diseño de GDD	10/02/23	10/02/23
Boceto de personajes	20/02/23	22/02/23
Boceto de escenarios	23/02/23	24/02/23
Boceto de Sprites e Items	24/02/23	27/02/23
Boceto de dinamicas	28/02/23	02/03/23
Diseño de Personajes	06/03/23	09/03/23
Diseño de Escenarios	09/03/23	13/03/23
Diseño de Sprites e Items	13/03/23	16/03/23
Sonido, texto	17/03/23	17/03/23
Diseño de pantalla principal	20/03/23	21/03/23
Diseño de Game Over	21/03/23	23/03/23
Escenas	24/03/23	07/04/23
Programación	10/04/23	21/04/23
Pruebas y Modificaciones	24/04/23	27/04/23
Preparación de entrega	28/04/23	28/04/23

2023

Name	Begin date	End date
Diseño de GDD	10/02/23	10/02/23
Boceto de personajes	20/02/23	22/02/23
Boceto de escenarios	23/02/23	24/02/23
Boceto de Sprites e Items	24/02/23	27/02/23
Boceto de dinamicas	28/02/23	02/03/23
Diseño de Personajes	06/03/23	09/03/23
Diseño de Escenarios	09/03/23	13/03/23
Diseño de Sprites e Items	13/03/23	16/03/23
Sonido, texto	17/03/23	17/03/23
Diseño de panta...	20/03/23	21/03/23
Diseño de Game Over	21/03/23	23/03/23
Escenas	24/03/23	07/04/23
Programación	10/04/23	21/04/23
Pruebas y Modificaciones	24/04/23	27/04/23
Preparación de entrega	28/04/23	28/04/23

Week 7 12/02/23 — Week 8 19/02/23 — Week 9 26/02/23 — Week 10 05/03/23 — Week 11 12/03/23 — Week 12 19/03/23 — Week 13 26/03/23 — Week 14 02/04/23 — Week 15 09/04/23 — Week 16 16/04/23 — Week 17 23/04/23 — Week 18 30/04/23 — Week 19 07/05/23 — Week 20 14/05/23 — Week 21 21/05/23 — Week 22 28/05/23 — Week 23 04/06/23

Resources Chart

2023																
Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23
12/02/23	19/02/23	26/02/23	05/03/23	12/03/23	19/03/23	26/03/23	02/04/23	09/04/23	16/04/23	23/04/23	30/04/23	07/05/23	14/05/23	21/05/23	28/05/23	04/06/23